

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Алейник Станислав Николаевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 29.01.2019 22:19:20

Уникальный программный ключ:

5258223550ea7fbed23726a18090644b5506986ab6235891f2881913a1351fae

Направление 38.04.02 – Менеджмент

Профиль – Аграрный менеджмент

Квалификация выпускника – магистр

Аннотация рабочей программы дисциплины

Планирование и оценка проектов в агропромышленном комплексе

1. Цель изучения дисциплины – овладение компетенциями планирования и оценки проектов (с учетом основных концепций, философии и методологии проектного менеджмента), приобретение базовых навыков планирования и оценки проектов разных типов.

Задачи дисциплины:

- усвоить концепцию и основы планирования и оценки проектов;
- изучить методы планирования и оценки проектов;
- приобрести навыки экономической оценки проектов и планирования проектных мероприятий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП по направлению 38.04.02 – Менеджмент, профиль – Аграрный менеджмент (Б1. В.01)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.

Знать:

- основы планирования и методы оценки проектов;
- информационную основу регионального развития, основные процессы, происходящие на предприятиях;

Уметь:

- принимать наиболее объективные решения в возникающие при планировании и оценке проектов;
- проводить экономический анализ и прогнозировать развитие ситуации;

Владеть:

- навыками сбора, обработки и хранения информации, процессами систематизации, обобщения информации;
- основными экономическими инструментами, механизмом анализа, диагностики и прогноза развития проектов;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часов.

4. Составители: д.э.н., профессор кафедры организации и управления Аничин В.Л.